
 
 

 

 
 
 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลศรีธาตุ 
อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

 
 

กองวิชาการและแผนงาน 



 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
เร่ือง ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

………………………………………………….. 
 

ตามที่ เทศบาลต าบลศรีธาตุ ได้มีประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๑    
เม่ือวันที่ ๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ แล้วนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนการด าเนินงานข้ึน เพ่ือแสดงถึง รายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่  เทศบาลต าบลศรีธาตุจึง ได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๑ ข้ึน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่        เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ค าน า 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ เทศบาลต าบลศรีธาตุ จึงได้จัดท าแผนการ
ด าเนินงานข้ึน เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมด  ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลศรีธาตุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของเทศบาลต าบล 
ศรีธาตุ  
 
 

เทศบาลต าบลศรีธาตุ  



 
 

สารบัญ 
หน้า  

ส่วนที่ ๑              
- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน        ๑  
- ข้ันตอนการจัดทาแผนการด าเนินงาน         ๒  
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน         ๒  
 
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม  
- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ        ๓  
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ        ๔  

 



 
 

                         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ให้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทาแผนด าเนินงานฯ 
เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถ่ินให้สอดคล้องซ่ึงกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาเทศบาลต าบลศรีธาตุตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้และให้เป็นไป
ระเบียบดังกล่าว เทศบาลต าบลศรีธาตุจึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมด   ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลศรีธาตุ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของเทศบาลต าบลศรีธาตุมี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานและ
จ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการ ในแผนการด าเนินงาน แผนการด าเนินงานจะเป็นเคร่ืองมือ
ส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลศรีธาตุ เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการใน
พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลศรีธาตุ โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก  

๑) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
๒) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ  

ที่ดาเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลศรีธาตุ โดยให้เทศบาลต าบลศรีธาตุตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

๓) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่เทศบาลต าบลศรีธาตุพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์
ในการประสานการดาเนินงานในพ้ืนที่  

 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน                                                                                                                 

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดท า
ร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน                  
             ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  และให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยเป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน  

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 



 
 

 
 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
๑. แสดงถึงความชัดเจนในการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  
๒. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
๓. เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ  
๔. เพ่ือง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น  
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ยุทธศาสตร์ ไตรมาสแรก ไตรมาสสอง ไตรมาสสาม ไตรมาสส่ี 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนงบประมาณ จ านวน
โครงการ 

จ านวนงบประมาณ จ านวน
โครงการ 

จ านวนงบประมาณ จ านวน
โครงการ 

จ านวนงบประมาณ 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและเป็นสากล 
๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม 
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ 
๓.การยกระดับคุณภาพชิวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้
สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม 
๔.การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และ
การส่งสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน 
๕.การจัดทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๖.ยุทธศาสตร์การสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 

-ครุภัณฑ์- 

- 
 
 
๑ 
 
 

๑๑ 
 
 
๑ 
 
๑ 
 
๔ 
 
๕ 

- 
 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๑,๒๘๑,๗๐๐ 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๘,๒๕๐ 
 

๑๑๕,๐๐๐ 
 

๗๘,๐๐๐ 

๑ 
 
 
๒ 
 
 

๑๑ 
 
 
๑ 
 
๑ 
 

๑๑ 
 
๗ 

๒๙๖,๔๐๐ 
 
 

๓๑,๗๐๐ 
 
 

๑,๐๘๙,๘๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๘,๒๕๐ 
 

๓๖๖,๗๕๐ 
 

๒,๒๔๕,๗๐๐ 

๖ 
 
 
๒ 
 
 

๑๒ 
 
 
๒ 
 
- 
 

๑๑ 
 
๓ 
 

๑,๔๕๕,๖๔๐ 
 
 

๓๑,๗๐๐ 
 
 

๑,๔๑๓,๕๕๐ 
 
 

๓๗๐,๐๐๐ 
 
- 
 

๒๙๗,๗๕๐ 
 

๑๘๐,๑๐๐ 
 

๔ 
 
 
๑ 
 
 

๑๐ 
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๑ 
 
๖ 
 
๒ 
 

๑,๓๖๐,๕๐๐ 
 
 

๖,๖๐๐ 
 
 

๑,๑๒๙,๐๕๐ 
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๒๐,๐๐๐ 
 

๑๗๔,๐๐๐ 
 

๒๔,๒๐๐ 
 

รวม ๒๓ ๑,๗๐๒.๙๕๐ ๓๔     ๔,๐๔๘,๖๐๐ ๓๖ ๓,๗๔๘,๗๔๐ ๒๔ ๒,๗๑๔,๓๕๐ 

๓ 
       บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ 



 
 

 



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อขีดความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนสากล
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน ศ.2560 พ.ศ.2561

ของกิจกรรม (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่เกิดขึ้น การ หลัก

จากโครงการ
1 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

พรอมฝาปด คสล. ถนนเทศบาล 6 ชาวออกจากถนนณรงค
ราษฎรสามัคคียาวไป
ทางทิศใต ขนาดกวาง 
0.40 ม.ลึก 0.50 ม ยาว
 98.00 ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลศรี
ธาตุ

323,400        ถนน
เทศบาล
หมูที่ 3 
เทศบาล
ตําบลศรี

ธาตุ

กองชาง

2 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด คสล. ถนนเทศบาล 8 
(ฝงทิศตะวันตก) ชวงออกจากถนนเทศบาล

 2 จรดซอยคําศร ีเจริญ 
ขนาดกวาง 040 ม. ลึก
0.50 ม. ยาว 183 ม. 
ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลศรีธาตุ

640,500        ถนน
เทศบาล 

8 
หมูที่ 11
เทศบาล
ตําบลศรี

ธาตุ

กองชาง

รวม 2 963,900        

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนวโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตําบลศรีธาตุ  อําเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อขีดความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนสากล

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน ศ.2561
ของกิจกรรม (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่เกิดขึ้น การ หลัก
จากโครงการ

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตถนน
เทศบาล 6

ชวงออกจากถนนณรงค 
ราษฏรสามัคคียาวไป
ทางทิศใต ขนาดกวาง 
0.40 ใ. หนา 0.15 ม.
ยาว98.00ม.ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลศรี
ธาตุ

203,800        ถนน
เทศบาล 
6 หมู 3

กองชาง

รวม 1 203,800        

ที่ โครงการ

พ.ศ.2560

แบบ ผด.02

1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อขีดความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนสากล

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน ศ.2561
ของกิจกรรม (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่เกิดขึ้น การ หลัก
จากโครงการ

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กโดยปูทับดวยแอสฟลสติก
คอนกรีตพรอมตีเสนจราจร
 ถนนเทศบาล 17

ผิวจราจรกวาง 4.00 ม.
 หนา 0.04 ม.
ยาว 281 ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ตําบลศรีธาตุ

378,000        ถนน
เทศบาล 

17 
หมู 12
เทศบาล
ตําบลศรี

ธาตุ

กองชาง

7 โครงการขยายผิวจราจรถนนศรีสงาเมือง
ชวงออกจากถนนเทศบาล 1
 ยาวไปทางถนนพิทักษสุข

ผิวจราจรกวางเฉล่ีย 
3.60 ม. 
หนา 0.15 ม.  ยาว 
270 ม. 
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลศรีธาตุ

505,440        ถนนศร ี
สงาเมือง
 หมูที่ 8
เทศบาล
ตําบลศรี

ธาตุ

กองชาง

รวม 2 883,440        

แบบ ผด.02

1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ

พ.ศ.2560



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อขีดความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนสากล

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน ศ.2561
ของกิจกรรม (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่เกิดขึ้น การ หลัก
จากโครงการ

รวม 1 203,800     

แบบ ผด.02

1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ

พ.ศ.2560



*

*



*



ประเภทครุภัณฑโรงงาน

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครุภัณฑ การ หลัก
1 ครุภัณฑตูเชื่อม เพื่อจัดซื้อตูเชื่อม inverter 

ขนาด 250 A
6,800           สํานักงาน

เทศบาล
กองชาง

ที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนวครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตําบลศรีธาตุ  อําเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ขนาด 250 A
220 V จํานวน 1 เครื่อง

เทศบาล
ตําบลศรีธาตุ

2   แทนตัดไฟเบอร เพื่อจัดซื้อแทนตัดไฟเบอร 
ขนาด 2,200 W ใบตัด 14 นิ้ว

6,500           สํานักงาน
เทศบาล

ตําบลศรีธาตุ

กองชาง

รวม 2 13,300         



ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของ (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครุภัณฑ การ หลัก
1 ครุภัณฑเครื่องพิมพคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด

หมึก
สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 1
 เครื่อง

7,900           สํานักงาน
เทศบาล

ตําบลศรีธาตุ

กองชาง

รวม 1 7,900           

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือขีดความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนสากล

1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน ศ.2560 พ.ศ.2561

ของกิจกรรม (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่เกิดขึ้น การ หลัก

จากโครงการ
1 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 323,400       ถนน กองชาง

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนวโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตําบลศรีธาตุ  อําเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี

1 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
พรอมฝาปด คสล. ถนนเทศบาล 6 ชาวออกจากถนนณรงค

ราษฎรสามัคคียาวไป
ทางทิศใต ขนาดกวาง 
0.40 ม.ลึก 0.50 ม 
ยาว 98.00 ม. ตาม
แบบแปลนเทศบาล
ตําบลศรีธาตุ

323,400       ถนน
เทศบาล
หมูที่ 3 
เทศบาล
ตําบลศรี

ธาตุ

กองชาง

2 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด คสล. ถนนเทศบาล 8 
(ฝงทิศตะวันตก)

ชวงออกจากถนน
เทศบาล 2 จรดซอยคํา
ศรีเจริญ ขนาดกวาง 
040 ม. ลึก
0.50 ม. ยาว 183 ม. 
ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลศรีธาตุ

640,500       ถนน
เทศบาล

 8 
หมูที่ 11
เทศบาล
ตําบลศรี

ธาตุ

กองชาง

รวม 2 963,900       



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือขีดความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนสากล

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน ศ.2561

ของกิจกรรม (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่เกิดขึ้น การ หลัก

จากโครงการ
3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตถนน

เทศบาล 6
ชวงออกจากถนนณรงค
ราษฏรสามัคคียาวไป
ทางทิศใต ขนาดกวาง 
0.40 ใ. หนา 0.15 ม.
ยาว98.00ม.ตามแบบ

203,800       ถนน
เทศบาล
 6 หมู 3

กองชาง

ที่ โครงการ

พ.ศ.2560

แบบ ผด.02

1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยาว98.00ม.ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลศรี
ธาตุ

รวม 1 203,800       



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือขีดความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนสากล

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน ศ.2561

ของกิจกรรม (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่เกิดขึ้น การ หลัก

จากโครงการ
6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กโดยปูทับดวยแอสฟลสติก
คอนกรีตพรอมตีเสนจราจร
 ถนนเทศบาล 17

ผิวจราจรกวาง 4.00 ม.
 หนา 0.04 ม.
ยาว 281 ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ตําบลศรีธาตุ

378,000       ถนน
เทศบาล
 17 

หมู 12
เทศบาล

กองชาง

แบบ ผด.02

1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ

พ.ศ.2560

ตําบลศรีธาตุ เทศบาล
ตําบลศรี

ธาตุ

7 โครงการขยายผิวจราจรถนนศรีสงาเมือง
ชวงออกจากถนนเทศบาล 1
 ยาวไปทางถนนพิทักษสุข

ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 
3.60 ม. 
หนา 0.15 ม.  ยาว 
270 ม. 
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลศรีธาตุ

505,440       ถนนศรี
สงาเมือง
 หมูที่ 8
เทศบาล
ตําบลศรี

ธาตุ

กองชาง

รวม 2 883,440       



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือขีดความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนสากล

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน ศ.2561

ของกิจกรรม (บาท) ดําเนิน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่เกิดขึ้น การ หลัก

จากโครงการ

รวม 1 203,800    

แบบ ผด.02

1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ

พ.ศ.2560



*

*



*


