



ประกาศ เทศบาลตำบลศรีธาตุ

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นั้น

ตามที่เทศบาลตำบลศรีธาตุ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลศรีธาตุ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



ถาวร นันทะแสง

(นายถาวร นันทะแสง)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลศรีธาตุ (Eb๔๑๐๐๐๒๘๖๐๗) ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก สายถนนเทศบาล ๙ (ตอนบน)	๖๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายถนนเทศบาล ๙ (ตอนบน)	๖๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔
๒.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก สายถนนประชาอุทิศ (ช่วงออกจากถนน คอนกรีตเดิม)	๘๙๑,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายถนน ประชาอุทิศ (ช่วงออก จากถนนคอนกรีตเดิม)	๘๙๑,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔
๓.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก สายถนนศรีสง่าเมือง	๑,๗๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายถนนศรีสง่า เมือง	๑,๗๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔